




質問回答書

工事名 : 滋賀医科大学(瀬田月輪)動物実験施設(Ⅳ期)改修その他工事

課長	課長補佐	主幹	係長	係員
				

質疑回答書

滋賀医科大学(瀬田月輪)動物実験施設(Ⅳ期)改修その他工事

標記業務について下記のとおり回答いたします。

No	図面番号	質疑	回答
1	入札公告、 入札説明書	工期について確認させていただきます。 契約書に「着手可能日は令和9年1月4日(月)とする。」と記載がありますが、 この記載のとおり、1月4日までは現場での作業(準備工・仮設等を含む)は一切行えない、という解釈でよろしいでしょうか。	よろしいです。
2	現場説明書	5.施工に関する事項(2)仮設物の設置等⑥その他に 「…工事スケジュールについては別図の工程を原則とし、…」とありますが、 該当する別図の工程表が資料内に見当たりません。 お手数ですが、ご提示いただけますようお願いいたします。	5.施工に関する事項(2)仮設物の設置等⑥その他に記載の「工事スケジュールについては別図の工程を原則とし、変更が必要と思われる点については事前に監督職員と協議すること。」の文言は削除します。
3		工期についてR9/1/4～ と記載ございますが、中東情勢悪化で、 先行き不透明ですが、R9/1～3/31の工期内(延長7/30)で、材料が揃わない場合は、7/30以降でも材料が揃わない場合、延長可能でしょうか、ご指示ください。	工期の延長については、文部科学省の定めた工事請負契約基準に基づき、発注者と受注者で協議することとします。
4		工期は、入札説明書より R9/1/4～ R9/3/31と見てよろしいでしょうか、内訳代価書には130日と記載ございますが、工事期間は何ヶ月 想定計上とみてよろしいでしょうか、ご指示ください。	工期は令和9年7月30日まで延長するものとして積算してください。
5	仮設計画図、 別紙明細 I-4 P35	仮設ステージ記載ございますが、内訳別紙明細 I-4 P35 外部足場に 含まれてますでしょうか、項目追加計上とみてよろしいでしょうかご 指示ください。	仮設ステージは外部足場に項目として追加計上してください。

No	図面番号	質疑	回答
6		壁開口穴埋め箇所の上部は無収縮モルタル施工で見てもよろしいでしょうかご指示ください。	よろしいです。
7	図S6～9、数量表P26	数量表P26:あと施工アンカーD16:10本上向きと記載ございますが図面はあと施工アンカーD19は見受けられますが、D16の使用力所が不明です、使用力所をご指示ください。また、D19上向き16本使用とみてよろしいでしょうかご指示ください。	D16は柱梁近傍の開口閉塞に使用します。(「S-3改修標準図」内の「既存RC壁～開口閉塞要領」及び「壁リスト」をご参照ください) 例を挙げると、 ・1階3通りR-Q間のEW18Bの開口閉鎖 ・3階1通りQ-P間のEW15Dの開口閉鎖が該当します。
		以上	