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質問 回答 

（１） 委員長の選出について 

 

・委員長については、本年 4月、委員の互選

により、立石委員に決定している旨事務局か

ら説明。 

 

（１） 京滋地区４国立大学法人において発

注した建設工事及び設計・コンサル

ティング業務に係る、審議案件の抽

出と最終決定について 

 

（２） 審議案件に対する審議 

 

（３） その他 

 

 

 

 

 

 

（委員一同承諾） 

 

 

 

 

（Ｐ２以降に記載） 

 

なし 
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質問 回答 

滋賀大学：（石山）自然科学棟改修機械設備

工事（Ⅰ期）（点検事項⑧） 

 

（担当者より資料説明） 

 

・各応札業者の入札金額に大きな幅がありま

すが、なぜこのような結果になったのでしょ

うか。 

 

・N 社が辞退した経緯の詳細を教えて下さ

い。 

 

 

 

 

 

 

・S社は入札書不着とありますが、こういっ

た場合は何か罰則はあるのでしょうか。 

 

・配布資料 p.44 の「入札結果一覧表」の様

式の押印箇所に押印されていないが、これが

最終的な資料でしょうか。 

 

 

 

 

 

・各社の共通費の出し方や機器の価格にかな

り差があったためと思われます。 

 

 

・N社の入札金額が調査基準価格を下回って

いたため低入札価格調査を行おうとしたと

ころ、入札金額の積算に過失があったことを

理由に N 社から辞退の申し出があり、この

ような結果となりました。積算の過失により

N 社を指名停止 2 か月とする対応を行いま

した。 

 

・罰則等はありません。 

 

 

・本紙に押印があるか、確認します。 
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質問 回答 

滋賀大学：（彦根）イニシアティブ棟新営建

築設計業務（点検事項⑧） 

 

（担当者より資料説明） 

 

・配布資料 p.74の評価表に関して、「課題に

ついての提案」の点数はどのように付けまし

たか。 

 

・選定委員が採点し、その平均点がこの評価

表に載っているという理解でよろしいです

か。 

 

 

 

 

 

 

 

・参加業者に課題に対して提案資料の提出を

求めました。社名を伏せた提案資料をもと

に、委員が採点を行いました。 

 

・そのとおりです。 
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質問 回答 

滋賀医科大学：附属病院第５機械室無停電電

源装置電池交換等工事（点検事項①及び⑤） 

 

（担当者より資料説明） 

 

・F社しか実施できない工事ということなの

で、競争入札ではなく随意契約すべきだった

のではないでしょうか。 

 

 

 

 

 

 

・工事後も同じ業者がメンテナンスまで行っ

ていく場合には、随意契約するのであればそ

れも含めた契約とし、金額を抑えることはで

きないでしょうか。 

 

・国立大学では複数年契約は可能でしょう

か。 

 

 

 

 

 

・ご指摘のとおりです。 

ただ、F社で配置技術者がいない場合、下請

業者として工事を行う可能性があります。ま

た、メーカー工事の場合、直接契約するより

もメーカーを下請けとしたゼネコンと契約

する方が安価になる場合もあります。 

今後は同様の場合は随意契約とする方法も

視野に入れ、検討してまいります。 

 

・今後検討してまいります。 

 

 

 

 

・可能です。 
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質問 回答 

滋賀医科大学：（瀬田月輪）RI動物実験施設

改修（Ⅱ期）設備設計業務（点検事項①） 

 

（担当者より資料説明） 

 

・入札スケジュールに関して、参加表明書の

提出期限と技術提案書の提出期限について

お聞きしたい。改善前と比べて技術提案書の

提出までに 20日多く設けたということでし

ょうか。 

 

 

 

 

・公示から参加表明書の提出までの期間も、

延ばしてもよかったのではないでしょうか。 

結果を見ると 1者しか参加していないので、

多く参加してもらえるよう何か工夫したら

よいかと思います。 

 

・公示の際、大学から業者へ呼びかけること

はありますか。 

 

 

 

・以前のスケジュールでは、技術提案書の提

出要請者の選定は行っていなかったのでし

ょうか。 

プロセスについては弾力的に運用できるよ

うになれば良いと思います。 

予算の関係で年度末に発注時期が集中して

しまうことについても、上に相談され改善さ

れたら良いと思います。 

 

 

 

 

 

・はい。以前は公示から 10日で参加表明書

と技術提案書を提出するよう求めていまし

た。 

本件では、参加表明書の提出期限から技術提

案書の提出要請まで 10日、そこから技術提

案書の提出期限まで 11 日設けましたので、

業者が技術提案書作成に充てられる期間は

20日ほど増やしたことになります。 

 

・ご指摘のとおりです。今後検討してまいり

ます。 

 

 

 

 

・文部科学省 HPと本学HPにて公示の掲載

をしております。また、発注見通しが文部科

学省 HPに掲載されるので、そこから事前に

業者は概要を知ることができます。 

 

・参加表明書類に不備があれば、技術提案書

の特定・非特定通知までの期間に、表明者へ

その旨通知を行っていました。 

プロセスの弾力的な運用についても今後検

討してまいります。 
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質問 回答 

京都教育大学：（藤森）文化系課外活動施設

便所改修機械設備工事（点検事項⑤） 

 

（担当者より資料説明） 

 

・不落となった後、見積合わせの際に予定価

格を下げたのはどのような理由でしょうか。 

 

 

 

 

・その変更によって、新たに 3社へ見積を依

頼できるようになったということでしょう

か。入札では不落であったが見積合わせでは

見積金額が大幅に下がったのは、工事の技術

的な内容の変更が大きな要因になったとい

う理解でよろしいですか。 

 

・開札時に 3者辞退しているが、理由は聞か

れましたか。 

 

 

・等級は、Dはないのでしょうか。規模が小

さい工事だったとのことなので D を入れて

いないのが気になりました。 

 

 

 

 

 

・7 月 25 日に入札取止めとなった時点で、

予定価格の見直しを行いました。屋外配管の

ジョイント部分を特殊な工法から通常の工

法に変更したため予定価格が少し下がりま

した。 

 

・3社中 2社には見積を断られました。契約

した業者から、前述の工法変更により工期に

ついて余裕を持って進められるようになっ

たと聞いているので、その点も金額に影響し

ているのではないかと思われます。 

 

 

・2者は他機関の工事を請けるため技術者が

配置できないという理由でした。1者は回答

を差し控えたいとのことでした。 

 

・管工事の等級は Cまでです。 
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質問 回答 

京都教育大学：（紫野）附属京都小中学校初

等部多目的教室棟等改修（設備）設計業務（点

検事項⑧） 

 

（担当者より資料説明） 

 

・得点表は大学共通のひな形があるのでしょ

うか。評価項目の見直しや更新等はしていま

すか。 

 

 

・ワーク・ライフ・バランス以外にも時代に

合った評価項目があれば良いと感じました。 

 

 

 

 

 

 

・評価項目については文部科学省のひな形を

参考に各大学で活用しています。文部科学省

で見直しがあれば各大学でも同様に必要に

応じて見直しております。 
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質問 回答 

京都工芸繊維大学：（松ヶ崎）総合研究棟（工

学系）７号館改修電気設備工事（点検事項②） 

 

（担当者より資料説明） 

 

・落札率が 99％以上だが、内訳書の数量に

差異があったことで不正がなかったと判断

した理由についてもう少し詳しく教えてい

ただけますか。 

 

・予定価格が漏れていないと確信できる根拠

はありますか。 

 

 

・その状況から判断すると、予定価格の漏洩

は考え難いという理解でよろしいでしょう

か。 

 

・評価点は業者へフィードバックしています

か。 

 

 

 

 

 

・電気設備工事においては図面上で数量を計

測するのが一般的で、そのため大学での積算

と工事業者の積算で差異が出ます。 

 

 

・落札業者は金額的には 2 番目に安かった

が、評価点を加味した結果、落札に至ったと

いう状況でした。 

 

・ご認識のとおりです。 

 

 

 

・開札結果公表後に各社とも確認できます。 



 

 

別紙 

 

9 

 

質問 回答 

 

京都工芸繊維大学：（松ヶ崎）附属図書館改

修（設備）設計業務（点検事項⑧） 

 

（担当者より資料説明） 

 

・落札率が 99％以上ですが、予定価格の作

成方法について教えていただけますか。 

 

 

・本件の契約業者から見積書を徴収し、参考

にしたという経緯はないですか。 

 

 

 

 

 

・文部科学省の基準に則り、実際に設計する

図面枚数を積算することによって予定価格

を作成しています。 

 

・ありません。積算により予定価格を作成し

ました。 

 


