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中 央 診 療 棟 改 修 工 事  設計準備 

外 来 棟 改 修 工 事  設計準備 

耐震改修 設計準備 

C棟改修 

C病棟改修工事棟改修工事 

移転移転 
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移転 
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移転移転 

移転移転 

移転 

A病棟改修工事 

211年111 月着工着工 21年11月着工 

B病棟改修工事 

移転 

移転 

20年3月末竣工 
20年6月7日～ 
   6月8日移転 

21年3月末竣工 
21年5月16日移転 

21年10月末完成 
21年11月頃移転 

20年10月13日 
仮移転 
21年5月16日迄 

21年9月末竣工 
21年11月頃～ 
稼働予定 

給食棟2F 
栄養治療部改修 
21年6月～9月末 

リハビリ改修 
（材料部跡地） 
21年11月～3月 

仮厨房期間 
20年9月27日～ 
21年3月末迄 

厨房改修期間 
20年10月頃～ 
21年3月末迄 
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T O P I C S

新
し
く
稼
動
し
た
病
棟
の
紹
介

１
Ｃ
病
棟
は
精
神
科
病
棟
で
、
睡
眠
障
害
を

診
断
す
る
脳
波
室
を
２
室
敷
設
し
ま
し
た
。
２

Ｃ
病
棟
に
今
回
再
開
発
の
１
つ
の
特
徴
で
あ

る
回
復
期
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
病
棟
が
46
床

設
置
さ
れ
、
特
色
あ
る
急
性
期
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー

シ
ョ
ン
の
強
化
が
期
待
さ
れ
て
い
ま
す
。
し
か

も
今
年
新
設
さ
れ
た
患
者
支
援
セ
ン
タ
ー
と
共

同
で
、
入
院
患
者
さ
ん
を
自
宅
、
地
域
の
ク

リ
ニ
ッ
ク
へ
紹
介
す
る
こ
と
を
推
進
い
た
し
ま

す
。
３
Ｃ
病
棟
は
呼
吸
器
セ
ン
タ
ー
で
呼
吸
器

疾
患
に
関
し
て
内
科
、
外
科
が
共
同
し
て
診
療

に
当
た
り
、
病
室
の
一
部
は
感
染
症
対
応
が
可

能
な
部
屋
と
な
っ
て
い
ま
す
。
更
に
救
急
部
管

理
の
病
床
が
６
床
あ
り
ま
す
。
４
Ｃ
病
棟
は
消

化
器
、
血
液
内
科
病
棟
と
な
り
無
菌
室
が
増
設

さ
れ
て
い
ま
す
。
５
Ｃ
病
棟
は
耳
鼻
咽
喉
科
、

皮
膚
科
病
棟
で
、
６
Ｃ
病
棟
は
内
分
泌
代
謝
、

腎
臓
、
神
経
内
科
が
共
同
で
診
療
に
当
た
り
ま

す
。
ま
た
６
Ｃ
に
は
特
別
室
Ａ
が
４
床
あ
り
、

1
3
，6
5
0
円
／
日
の
個
室
料
と
な
っ
て
い

ま
す
。
Ｃ
病
棟
の
個
室
率
は
23
・
２
%
（
284
床

中
66
床
）
と
な
っ
て
、
残
り
は
４
床
部
屋
と
な

り
、入
院
環
境
が
大
幅
に
改
善
い
た
し
ま
し
た
。

病院再開発計画の進捗状況について
～Ｃ病棟の改修工事が完成しました～

今
後
の
病
院
再
開
発
に
つ
い
て

今
後
の
再
開
発
の
概
要
を
紹
介
い
た
し
ま
す

と
、
平
成
20
年
９
月
に
仮
厨
房
の
敷
設
が
終
了

し
、
来
年
３
月
中
に
新
厨
房
が
完
成
い
た
し
ま

す
。
ま
た
来
年
10
月
ま
で
に
小
児
科
病
棟
、
母

子
診
療
科
・
女
性
診
療
科
病
棟
の
改
修
工
事
が

完
成
い
た
し
ま
す
。そ
の
間
に
４
階
に
は
、か
っ

て
の
４
Ａ
病
棟
側
に
卒
後
臨
床
研
修
セ
ン
タ
ー

を
敷
設
し
、
研
修
医
室
、
レ
ジ
デ
ン
ト
室
、
カ

ン
フ
ァ
レ
ン
ス
室
、
医
療
実
技
研
修
が
で
き
る

ス
キ
ル
ズ
ラ
ボ
の
大
き
な
部
屋
を
確
保
い
た
し

ま
す
。
一
方
４
Ｂ
病
棟
側
に
は
光
学
診
療
部
を

２
床
か
ら
４
床
へ
増
床
し
、
感
染
対
応
の
透
視

室
、
洗
浄
室
を
設
置
い
た
し
ま
す
。
更
に
腫
瘍

セ
ン
タ
ー
を
新
設
し
、
そ
の
中
に
化
学
療
法
部

を
現
在
の
６
床
か
ら
15
床
へ
増
設
し
、
ま
た
細

胞
治
療
セ
ン
タ
ー
を
開
設
い
た
し
ま
す
。
こ
の

間
に
新
手
術
棟
が
増
設
さ
れ
、
３
階
部
分
に
６

新
手
術
室
が
増
設
さ
れ
る
予
定
で
、
そ
の
２
階

部
分
は
ス
タ
ッ
フ
休
憩
室
、
更
衣
室
な
ど
が
作

ら
れ
ま
す
。
１
階
部
分
に
備
蓄
、
保
管
庫
、
洗

浄
室
、
S
P
D
セ
ン
タ
ー
な
ど
を
設
置
い
た

し
ま
す
。
更
に
来
年
秋
か
ら
外
来
部
門
、
中
央

診
療
棟
の
改
修
工
事
を
ス
タ
ー
ト
し
、
全
改
修

工
事
は
平
成
23
年
度
末
ま
で
に
は
終
了
す
る
予

定
と
な
っ
て
い
ま
す
。

滋賀医科大学医学部
附属病院長

柏木 厚典

附
属
病
院
再
開
発
は
Ｃ
病
棟
の
完
成
に
よ

り
第
２
段
階
が
終
了
し
、
平
成
20
年
６
月

７
、 

８
日
の
２
日
間
で
ス
ム
ー
ズ
に
移
転

い
た
し
ま
し
た
。
病
棟
部
分
の
大
部
分
が

完
成
し
、
こ
の
あ
と
小
児
科
病
棟
、
母
子

診
療
科
、
女
性
科
病
棟
の
再
開
発
が
残
っ

て
い
ま
す
。
Ｃ
病
棟
２
階
に
は
回
復
期
リ

ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
46
床
が
稼
動
し
、
早

期
の
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
が
強
化
さ
れ

ま
し
た
。

個室（6C病棟）無菌室（4C病棟）脳波室（1C病棟）




