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別紙 

質  問 回  答 

（始めに）委員長の選出について 

 
（事務局より説明） 

 
・昨年度の本委員会において、事務担

当大学から選出されている委員が委員

長を務めることとなったため、委員長

を太田委員にお願いしてよいでしょう

か。 

 
 
（１）京滋地区４国立大学法人におい

て発注した建設工事及び設計・コンサ

ルティング業務のうち、審議対象とし

て抽出した結果について 

 

 

（２）建設工事及び設計・コンサルテ

ィング業務における抽出案件の審議 

 

 

 

 

 
 
 
 
（委員一同承諾） 

 
 
 
 
 
 
（委員一同承諾） 

 
 
 
 
 
（P２以降に記載） 
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別紙 

質  問 回  答 

滋賀医科大学：附属病院Ｄ病棟多目的

室等改修機械設備工事（理由書該当項

目①） 

（担当者より資料説明） 

 

・参加を見込んだ業者数について、理

由書の欄によって２者、数者と表現に

違いがあります。もともとは２者程度

は来る見込みだったということでしょ

うか。 

 

 

 

 

 

 

・審議対象工事一覧の中で No.５～７

など同じ多目的室の工事で複数に分か

れているが、１本にまとめた方が良い

のではないですか。 

 

 

・公告期間が１０日間ですが規定の範

囲なのでしょうか。 

 

・２０日間にしてみたら良いのではな

いでしょうか。 

 

 

・No.５～７の工事すべて１０日間です

か。 

 

 

 

 

 

 

 

・そのとおりです。病院の工事ではある

が、場所がピロティということと、規模

が少額であったので参加者が少なかった

と思われます。 

病院のその他の工事（化学療法室）も、

機械設備工事のみ不落であったため随契

を行っています。この時期の機械設備工

事の業者の参加は少ない傾向でありま

す。 

 

 

・文部科学省からの指導で、建築・電気・

機械の工種で分離発注することを原則と

しています。 

１本にまとめると大手ゼネコンばかりに

取られて、地域の活性化になりません。

 

・規定により１０日から２０日となって

います。 

 

・公告期間より、工事発注時期、工事の

規模や病院ということで敬遠されがちで

す。 

 

１０日間です。 
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別紙 

質  問 回  答 

京都教育大学：（藤森）実習棟（理科教

育系）改修その他工事（理由書該当項

目②） 

 
（担当者より資料説明） 

 
・P19 の事後的な調査・分析及び改善

策の欄に、「安価でありかつ適正な価

格」とありますが、その根拠は。 

 
 
 
・他の３社の共通費の比率も落札額に

近いのでしょうか。 

 
 
・共通費はどのようにして出すのです

か。 

 
 
単価表と見積と両方の方法で出すのは

通常のやり方ですか。 

 
 
見積を徴収したと記載してある３者の

中に、落札した業者は入っていますか。

 
 
今回は総合評価落札方式ではあるが、

結果として４者の中で予定価格内の業

者が１者だったのですか。 

 
落札業者と他の３者で金額の開きがあ

るが、積算について見直し等はしない

 
 
 
 
 
 
・今回全部で４者の入札があり、その内

訳及び直接工事費と共通費等の経費の比

率の傾向を本学積算と比較すると、極端

に開きがあるわけではないことから判断

しました。 

 
・落札業者と他１者がほぼ同等、残りの

２者は本学積算とほぼ同等の比率でし

た。 

 
・公共工事の積算要領に基づき積算しま

す。直接工事費に係数をかけて算出しま

す。 

 
・通常です。複合単価表で出せるものと、

特殊な工事で見積もりに寄るものがあり

ます。 

 
・入っていません。見積もりを徴収した

業者というのは製造メーカーであり、施

工業者ではありません。 

 
・はい。 

 
 
 
・国土交通省作成の公共工事の積算のル

ールに従って積算をしており、その内容
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のですか。 

 
 
 
4 者とも過去に大学との契約の実績は

あるのですか。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
・ 

 

や物価資料については適宜見直しされて

います。 

 
 
４者中３者は過去の実績があります。 
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別紙 

質  問 回  答 

京都工芸繊維大学：（松ヶ崎）60 周年

記念館屋根化粧カバー復旧工事（理由

書該当項目⑤） 

 
（担当者より資料説明） 

 
・岡田建設はどのようにして選定した

のですか。 

 
 
 
 
大学の総合評価・競争参加資格審査委

員会にて諮った結果、随意契約とした

ということですか。 

 
説明いただいたとおり、早急な工事完

了を急ぐため公告期間等の時間短縮の

ためこういった方法を取ったというこ

とですね。 

 
 

 
 
 
 
 
 
・事業選定理由書にありますように、

H27,28 年に本学において工事実績のあ

る業者５者に問い合わせ、受注意思のあ

った３者にて見積もり合わせを行いまし

た。 

 
はい。 

 
 
 
そうです。ただし、今後はそのような事

が無いよう処置をいたします。 
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別紙 

質  問 回  答 

滋賀大学：（彦根）経済学部講堂改修

計画に伴う地質調査（理由書該当項目

なし） 

 
（担当者より資料説明） 

 
 
・業者見積徴収は２者以上という決ま

りですか。 

 
 
 
 
（３）その他 
特に無し 

 
（事務局より説明） 

 
・次年度は、事務担当大学が滋賀医科

大学になるため、滋賀医科大学から次

回会議の委員長を選出するという前

提で、進めさせて頂いてよろしいか。

 
― 以下余白 ― 

 

 
 
 
審議事項では無いが、今後の参考とな

る事例として事例紹介を行う。 

 
 
・はい、２者以上です。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
・（委員一同承諾） 

 
 
 

 


